

黎城县发改工信和科技商务局文件

黎发科审发〔2024〕79号

黎城县发改工信和科技商务局 关于黎城县 2025 年上遥镇东沟生态清洁小流域 综合治理工程（水土保持部分） 可行性研究报告的批复

黎城县农业农村局和水利局：

你单位关于黎城县 2025 年上遥镇东沟生态清洁小流域综合治理工程（水土保持部分）可行性研究报告和请示收悉，经专家评审，原则同意该项目建设，现将可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：黎城县 2025 年上遥镇东沟生态清洁小流域综合治理工程（水土保持部分）

二、建设地址：黎城县上遥镇

三、建设工期：12 个月

四、项目编码：2412-140426-89-05-663206

五、建设规模与内容：治理水土流失面积 15.6km²，其中：

营造水土保持林 152.63hm²;封育治理 1407.37hm²。东沟河后庄村段新建浆砌石护岸 288m;东沟河中庄村段新建浆砌石护脚 129.5m,新建浆砌石护岸 54m,新建格宾石笼护岸 1004m,现有浆砌石护岸加高 404m,新建漫水桥 2 座,堤后绿化 2730m²,河道疏浚整治 2.25km。

六、估算投资及资金来源:项目总投资 769 万元,其中工程措施 317.61 万元;林草措施 395.3 万元;封禁治理 5.75 万元;独立费用 50.34 万元。资金来源为省级水利转移支付资金和县财政配套。

七、该项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤,且年电力消费量不满 500 万千瓦时,根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第 44 号)等相关文件要求,不再单独进行节能审查。

八、项目建设应严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定,招标事项遵照本文附件规定执行。

九、按照《政府投资条例》(国务院令第 712 号)规定,项目执行唯一代码制度,项目单位应当通过山西省投资项目在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

接文后,严格按照基本建设有关法律法规组织实施,抓紧办理有关手续,并尽快编制项目初步设计,争取尽早开工。项目建设要严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理制等法律法规。加强项目投资控制,防范项目风险,确保工程质量和安全。按照《政府投资条例》(国务院令 712 号)规定,

项目，项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目实施进度。

附件：黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

黎城县发改工信和科技商务局

2025年1月6日



附件：

黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

项目名称	黎城县 2025 年上遥镇东沟生态清洁小流域综合治理工程（水土保持部分）				建设单位	黎城县农业农村和水利局	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察设计	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
建安工程	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----
监理	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
招标公告发布媒介			山西招标投标网（www.sxbid.com.cn）				
核准意见： 一、该项目为使用国有资金投资项目（关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目），按有关规定，合同估算达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标；与工程及工程建设无关的货物、服务，属政府采购，按照《中华人民共和国政府采购法》执行。 二、该项目的建安工程合同估算额达到强制招标的规模标准，同意你单位提出的建安工程采用公开招标方式。 三、建设单位应委托具备资质的招标代理机构进行招标； 四、该项目招标公告必须在山西招投标网发布，中标候选人结果也必须在该网站公示； 五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。 六、该项目应在山西省评标专家库（或长治网络终端）随机抽取评标专家。 七、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。 八、该项目应在招标公告发布时间 30 日前发布招标计划。 黎城县发改工信和科技商务局							