

黎城县发改工信和科技商务局文件

黎发科审发〔2025〕30号

黎城县发改工信和科技商务局 关于黎城县第一中学校大操场升级改造建设 项目可行性研究报告（代初步设计）的批复

黎城县第一中学校：

你单位关于黎城县第一中学校大操场升级改造建设项目可行性研究报告（代初步设计）和请示收悉，经专家评审，原则同意该项目建设，现将可行性研究报告（代初步设计）批复如下：

一、项目名称：黎城县第一中学校大操场升级改造建设项目

二、建设地址：黎城县第一中学校院内

三、建设工期：2个月

四、项目编码：2507-140426-89-05-303007

五、建设规模与内容：

拆除原有运动场塑胶跑道及足球场人造草坪表层。运动场改造总建筑面积：9159 m²，其中改造塑胶跑道面积：1366 m²，足球场人造草坪建设面积为 7793 m²，成品铝合金场地

道牙 397 米，旗台及 18 米高杆灯 2 盏。

六、概算投资及资金来源：工程概算总投资 234.86 万元。其中：工程费用 209.45 万元，工程建设其它费用 18.57 万元，预备费 6.84 万元。资金来源为 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金。

七、按照《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）规定，项目单位应当通过山西省投资项目在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

八、接文后，严格按照程序办理相关手续，抓紧组织实施。项目投产竣工后，根据《山西省政府投资项目竣工验收管理办法》，及时向我局申请验收，方可投入使用；未及时处理竣工验收的，不得投入使用。

附件 1：黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

附件 2：黎城县第一中学校大操场升级改造建设项目初步设计概算核准表

黎城县发改工信和科技商务局

2025 年 7 月 23 日



附件1:

黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

项目名称	黎城县第一中学校大操场升级改造 建设项目				建设单位	黎城县第一中学校	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
设计	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
建安工程	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
监理	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
招标公告发布媒介			山西招标投标网 (www.sxbid.com.cn)				
核准意见: 一、该项目为使用国有资金投资项目(关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目),按有关规定,合同估算达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标; 二、该项目的设计、建安工程、监理合同估算额未达到强制招标的规模标准,同意你单位提出的设计、建安工程、监理不采用招标方式。 黎城县发改工信和科技商务局 							

附件 2:

黎城县第一中学校大操场升级改造建设项目
初步设计概算核准表

单位：万元		
编号	工程或费用名称	金额
一	工程费用	209.45
1	操场铺装	205.72
2	操场照明	3.73
二	工程建设其他费	18.57
1	建设单位管理费	1.50
2	工程监理费	3.80
3	工程勘察费	0.00
4	工程设计费	5.50
5	工程量清单及控制价编制费	1.50
6	招标代理费	1.50
7	可行性研究报告编制费	2.50
8	工程保险费	0.21
9	场地准备及临时设施费	0.85
10	工程质量检测费	0.21
11	项目评估费	1.00
三	预备费	6.84
1	基本预备费	6.84
四	概算总金额	234.86

黎城县发改工信和科技商务局办公室

2025 年 7 月 23 日印发